

河南省卫生健康委员会文件

豫卫规划〔2019〕26号

河南省卫生健康委员会 关于转报郑州大学第五附属医院康复综合大楼 建设项目核准批复延期申请的函

省发展改革委：

2017年6月，贵委批复了郑州大学第五附属医院康复综合大楼建设项目可行性研究报告（豫发改社会〔2017〕624号）。因各种因素制约，致使项目无法在核准文件有效期内开工建设。按照贵委关于该项目的核准文件要求，该院提出延期申请。现将有关材料转报贵委。

如无不妥，请予审批。

2019年6月19日



